

DODATEK č. 1 SMLOUVY

na zhotovení stavebních a dalších prací a činností souvisejících
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (§ 2586 až § 2635)

Identifikační údaje smluvních stran

1.1. Identifikační údaje objednatele:

Název: Městys Svojanov
Ulice, č. p.: Svojanov 25
PSČ, obec: 569 73 Svojanov
IČ / DIČ: 00277452 / nejsme plátcí DPH
Statutární zástupce: Lukáš Havlíček
telefon / mobil: 461 744 130 / 731 61 20 76
e-mail: mestyssvojanov@seznam.cz

(dále jen „objednatel“)

1.2. Identifikační údaje zhotovitele:

Název: MADOS MT s.r.o. 2024-MT-48
Ulice, č. p.: Lupenice 51
PSČ, obec: 51741, Kostelec nad Orlicí
IČ / DIČ: 25297899/CZ25297899
Statutární zástupce: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
telefon / mobil: 494544554
e-mail: priprava@madosmt.cz
datová schránka: 77vjqp
Zapsaný v OR pod položkou: oddíl C, vložka 13982
u rejstříkového soudu: KS v Hradci Králové
Bankovní spojení: 19-8575810297/0100, KB a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Zástupci pro věci technické:

za objednatele: Bc. Michal Gracias, mestyssvojanov@seznam.cz 731 612075
za zhotovitele: Miloš Kaplan, kaplan@madosmt.cz, 731 581 009

1.4. Technický dozor stavebníka

Bude-li TDS jmenován, bude uveden do stavebního deníku při předání staveniště a zahájení stavby (viz § 152, odst. 4) stavebního zákona

Nebude-li TDS jmenován, bude jeho povinnosti vykonávat zástupce objednatele pro věci technické

Preambule:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dále popsané dílo dle zadávací dokumentace veřejné zakázky (zadávací dokumentace) v požadované kvalitě, lhůtě a za smluvní cenu na straně jedné a závazek objednatele k úhradě smluvní ceny za plnění předmětu této smlouvy na straně druhé.

Čl. I Předmět plnění (také „dílo“):

1. Předmětem plnění je:

OBNOVA MK Č. 5B CESTA NA KOPEC

Předmět plnění se rozšiřuje o stavební práce, jejich soupis je v příloze dodatku č. 1.

Čl. II Cena předmětu plnění:

1. Cena dílčích částí předmětu plnění – rozšíření předmětu díla:

1.1. ZBV 1

46 726,84

2. Součtové ceny

2.1. Cena celkem bez DPH (přenos z rekapitulačního listu) – dle SOD

974 364,72

2.2. ZBV č. 1

46 726,84

2.3. Celkem cena díla bez DPH

1 021 091,56

2.4. DPH 21%

214 429,23

2.5. CENA CELKEM včetně DPH

1 235 520,79

Čl. IX Závěrečné ujednání:

1. K uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy má objednatel souhlas udělený **usnesením zastupitelstva ze dne 19. 6. 2024.**
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu; objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Svojanově, dne 20. 6. 2024


V Lupenici dne 24. 6. 2024


Za objednatele:

Lukáš Havlíček, starosta

Za zhotovitele:

Ing. Ivo Muthsam, jednatel


Městys
569 73 SVOJANOV
.....
razítko a
podpis statutárního (oprávněného) zástupce


MADOS MT a.s.
Lupenice 61
41 Kostelec nad Orlicí
.....
razítko a
podpis statutárního (oprávněného) zástupce

ZBV č. 1 - soupis prací

Stavba:

OBNOVA MK Č. 5B CESTA NA KOPEC

Objednatel: Městys Svojanov, Svojanov 25, 569 73 Svojanov

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46 726,84

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				46 726,84
	D	5	Komunikace pozemní				46 726,84
22	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	143,202	326,30	46 726,84
			<i>plocha u hasičárny</i>				

